Ryzyko	Prawdopodo bieństwo (1- 5)	Wpływ na projekt (1-5)	Ocena ryzyka	Sposób ograniczeni a ryzyka
Wzrost cen dostawców	2	2	4	Zawarcie umowy długoterminowe j
Pożar	1	5	5	Przestrzeganie zasad BHP
Upały	4	1	4	Klimatyzacja dla pracowników i serwerowni
Niedopatrzenie pracowników	5	2	10	Skrupulatna przekazywanie wiedzy pracownikom oraz dodanie do zespołu testerów
Atak hackerski	1	5	5	Przestrzeganie standardów bezpieczeństwa
Awaria dysku	3	4	12	Kopie zapasowe w systemie 1-2-3 oraz praca w RAID; sporadyczna wymiana długo działających dysków
Senior zachorował długoterminow o	1	4	4	Posiadanie bazy podwykonawcó w, jak i współpraca z firmą rekruterską
Awaria prądu	1	5	5	Awaryjne źródło zasilania, stosowanie zasilaczy UPS
Straty wizerunkowe firmy	1	5	5	Ograniczenia w sposobach wypowiadania się pracowników na drażliwe tematy
Opóźnienie projektu	1	3	3	Regularne sprawdzanie pracy poprzez burndown chart

Reakcja

Zmiana dostawcy

Wezwanie odpowiednich służb(straż pożarna), zabeczpieczenie "działających" pozostałości

Stacje z darmową wodą dla pracowników

Przeprowadzenie analizy błędu, a następnie wdrożenie poprawek

Wykrycie i załatanie potencjalnych backdoorów

Wymiana wadliwych dysków na nowe

Poszukiwanie zastępstwa za seniora

Włączenie awaryjnego zasilania

Publiczne i szybkie zwolnienia

Wyciągnięcie konsekwencji zgodnie z umową podpisaną z pracownikiem